



ANEXOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Fases | Fecha |
|--|-------------------------|
| Fase de Preparación: | |
| • Conformación del Equipo Técnico | 10/05/2017 |
| • Elaboración del estado situacional | 15/05/2017 |
| • Diseño de la Ruta Metodológica | 26/05/2017 |
| • Comunicación | |
| • sensibilización | |
| • Convocatoria, Difusión e invitación a agentes participantes | 12/06/2017 |
| • Taller de capacitación a los representantes de los 07 Centros Poblados del Distrito de los Baños del Inca (Agentes Participantes). | 20/06/2017 1° Taller |
| Fase de Concertación | |
| • Taller de Diagnóstico | 27/06/2017 - 2° Taller |
| • Taller de Evaluación Técnica y Priorización de proyectos | |
| • Conformación del Comité de Vigilancia | |
| • Taller de Rendición de Cuentas | |
| Fase de Coordinación entre los niveles de gobierno | |
| Reuniones de coordinación entre los niveles de gobierno | |
| Fase de Formalización | |
| Incorporación en el PIA de los Proyectos priorizados. | |
| Fase de Validación y Publicación: | |
| • Validación Social por colectivo del Consejo de Coordinación Local (CCL). | 10/07/2017 |
| • Validación Política por el Consejo Municipal Provincial (Aprobación). | 13/07/2017 |
| • Publicación de los resultados del Presupuesto Participativo 2017 | 20/07/2017 |





PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA

| Nº | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | ACTIVIDAD PARA EL APLICATIVO |
|----|--|------------|--|--|
| 1 | PREPARACION | | | |
| | Aprobación y Difusión de la Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Multianual 2017. | 15/05/2017 | Concejo Municipal | Escanear Ordenanza |
| | Conformación del Equipo Técnico (Directiva 001-2014-MDBI/UPC) | 22/05/2017 | Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto. | Escanear Resolución |
| | Elaboración del y aprobación del Cronograma del Proceso del PP. | 22/05/2017 | Equipo Técnico y UPC | Escanear Cronograma |
| | Inscripción y acreditación de Agentes Participantes | 01/06/2017 | Equipo Técnico, Sub. GPL y UPC | Escanear Actas |
| | Taller de "Información y Capacitación a Agentes Participantes " | 20/06/2017 | Equipo Técnico y Sociedad Civil | Escanear Acta del Taller |
| 2 | CONCERTACION | | | |
| | Taller de Identificación y priorización de resultados, proyectos de inversión, compromisos del estado y la sociedad civil. | 26/06/2017 | Equipo Técnico y Sociedad Civil | Escanear Acta de taller |
| | Seleccionar cartera de proyectos viables orientados a resultados priorizados. | 27/06/2017 | Equipo Técnico | Escanear cartera de proyectos |
| | Evaluación técnica de proyectos | 28/06/2017 | Equipo Técnico | Escanear Acta de evaluación de proyectos |
| | Formalización de acuerdos y compromisos | 30/06/2017 | Equipo Técnico y Agentes Participantes | Escanear acta |
| 3 | COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO | | | |
| | Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca y Municipalidades de Los Centros Poblados para coordinar acciones conjuntas | | Planificación y Presupuesto, Alcaldía y Equipo Técnico | |





PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 4 | FORMALIZACIÓN | | | |
| | Incorporación en el PIA de Proyectos Priorizados | 05/07/2017 | Planificación y Presupuesto | Fecha de incorporación al PIA |

